

# Miten tehdä vaikuttavaa seksuaaliterveyden edistämistä kehitysmaissa?

LSV:n Shipibo-hanke I-II

Mariia Karppinen

# Hankehistoria

- Hankesuunnitelma 2010
  - UM:ltä muutosehdotuksia seuraavalle vuodelle
- Hankesuunnittelumatka, uusi hankesuunnitelma 2011
- Hanke osa I: 2012-2014
- Jatkohanke 2015-2016, suunnitelma yhdessä paikalliskumppanin kanssa, erityispaino kestävyydellä

# Missä asioissa hanke onnistui?

- Paikallisten mukaan saanti toimintaan: kyläläisillä oli ehdotuksia terveyssektorille toiminnan muuttamiseksi
- Paljon “neuvola”- ja seulonta-käyntejä liittyen seksuaaliterveyteen
- Kondomeista innostuttiin
- Nuorilla positiivisia asenteita ja osallistumista

# Mitkä olivat hankkessa vaikuttavia komponentteja / tekijöitä ?

## Hankkeen tulosten puitteissa

- Kulttuurierojen huomioiminen
- Tiimi suunniteltu shipibo-kylien tarpeisiin

## Yleisesti

- Yhdessä paikallisviranomaisten kanssa toimiminen
- Kyläläiset rekisteröitiin paikalliseen sosiaaliturvajärjestelmään, osalle myös hankittiin DNI

# Haasteita / esteet vaikuttavuuden kannalta?

- Muutos on hidasta: paikallisen kulttuurin ja toimintamallien muutos vaatii aikaa
  - 3-5 vuotta on lyhyt hanke
- Monimutkainen monitorointimalli
  - Lima kaukana Pucallpasta – kulttuurierot maan sisällä
  - Steering committee
- Ihmisten vaihtuvuus – niin hankkeessa kuin viranomaissektoreilla ja kohdekyllissä

# Tärkeimmät opetukset / opit ja suositukset jatkoa ajatellen

- Suunnittele hanke aina toteuttaja-organisaation kanssa
  - mieluusti hanke-idea kohteesta
- Indikaattorien valinta tärkeää
- Liika kunnianhimo voi pilata onnistumisen ilon pienemmistä saavutuksista
- Välimonitorointi – suunnitellut muutokset
- Hyvä ja sitoutunut projektitiimi
- Toimiston tuki hankerahoituksen monitoroinnille
- Yhteistyö, läpinäkyvyys, konsultoi

# Kiitos

